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Progresa parskats

Projekta progresa parskata ir jaatspogulo informacija par visu projekta Tsteno$anas gaitu no
projekta TstenoSanas uzsakSanas [idz parskata perioda beigam, t.i., uzkrajosi.

Projekta progresa parskata informacija tiek uzradita uzkrajosi, t.i., projekta progresa parskata
tiek atspogulota informacija arf no iepriek$€jiem projekta progresa parskatiem, kas tiek
aktualizéta ar attiecigajiem datiem attieciba uz parskata periodu (ja nav noradits pretéjais).

Progresa parskats tiek iesniegts pirms darbu uzsakSanas, darbu veikSanas laika vienu reizi
meénesi un péc darbu pabeigSanas, saskana ar izstradatajam vadlinijam un aktualajam
prasibam no “Centrala finan$u un ligumu agentira” (turpmak teksta CFLA).
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Liepajas Svétas Trisvienibas evangéliski luteriska draudze (Liepajas
Sv. Trisvienibas ev. lut. draudze)

Reg. Nr. 90000088846
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LV757RIKO 0002010311663
DNB banka

Liepajas Sv.Trisvienibas baznica, valsts nozimes arhitektdras piemineklis
Nr.6381
Liela iela 9, Liepaja, LV-3401

[zpilditaja uzskaites Nr.

Pasutitaja uzskaites
NoslégSanas datums

“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”
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Organizacijas Nosaukums

atbildiga amatpersona
(atbildigas amatpersonas amats)

Atbildigais bavdarbu
vaditajs

Progresa parskatu izstradaja

Progresa zinojumu sanéma:

Liepajas Svétas Trisvienibas
evangeéliski luteriska draudze

Liepajas Sv. Trisvienibas baznicas fasazu un
torpa atjaunoSana, logu un akmens detalu
restauracijas darbi

201/ 01/ 01
Progresa parskats Nr.
gads Nr. péc Nr. Péc kartas zinojumam
kartas
gada
Parskata izdoSanas datums 201_.gada___.
Parskata periods no 201_. gada __. [idz 201_. gada __.
personas vards, uzvards paraksts un zZimogs
sertifikata Nr. ___
personas vards, uzvards paraksts
sertifikata Nr. ___
personas vards, uzvards paraksts
201_.gada__.

amats personas vards, paraksts datums
uzvards



Apliecinajums

Ar savu parakstu apliecinu, ka visa Saja Progresa parskata un ta pielikumos sniegta
Bavprojekta TstenoSanas un restauracijas bavdarbu progresa informacija ir patiesa un faktiem
atbilstoSa. Ta atspogulo Buvprojekta TstenoSanas un restauracijas blvdarbu Tsteno$anas
progresu parskata perioda, saskana ar augstak minéto ligumu.

Apliecinu, ka Progresa parskata kopijas’, kd ari pievienoto dokumentu kopijas atbilst to
originaliem.

Organizacijas
nosaukums

atbildiga amatpersona
(atbildigas amatpersonas
amats)

personas vards, uzvards paraksts un zZimogs

1 Progresa parskata kopija Pasttitajam tiek iesniegts viens originals, divas cietas kopijas un digitala kopija pdf. formata.
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1. Bavuznémeéja vestule Pasufitajam/ Butiska informacija pasutitajam

Bivuznéméja véstule pasatitajam, bivuznéméjs sniedz kopsavilkumu par:

speka esoSajam aflaujam;

spéka esosajiem tehniskajiem noteikumiem, tehnologiskajam shémam, papildinajumiem un
labojumiem ;

veiktajiem restauracijas blvdarbiem Progresa parskata perioda, kuru izklasts ir sniegts talak;
veiktajiem monitoringa darbiem Progresa parskata perioda, kuru izklasts ir sniegts talak;
Parskats par projekta veikto parbauzu un auditu rezultatiem, konstatéto trdkumu novérsanu un
ieteikumu ievie$anu, kvalitates parbaudes;

Faktiska un planota progresa saltdzinajumu;

Darba dro$tbu un ugunsdroSibu;

Informacija par problémam projekta ievieSanas laika (risku novértéjums);

Valsts parvaldes vizites;

Informacijas un publicitates pasakumi;

Informacija par projekta mérku un sasniegto rezultatu statusu;

u.c. informacijas, péc nepiecieSamibas.

Seit noradtta informacija netiek uzkrata kumulativi, proti ta ir attiecinama tikai uz eso$o periodu.

Organizacijas
nosaukums

atbildiga amatpersona
(atbildigas amatpersonas

amats)

personas vards, uzvards paraksts



2. Darbu atlaujas

Seit tiek uzskaititas Parskata perioda spéka eso$as darbu atlaujas, noradot zemak uzradito informaciju. Seit noradita
informacija netiek uzkrata kumulativi, proti ta ir attiecinama tikai uz esoSo periodu.

Nr. lzdevej- Atlaujas | IzsniegSanas | Deriguma Pas'ut!ta_Ja Buvu.zg_en_1eja Atlaujas
g - atbildigas atbildigas _ _
P.k. organizacija Nr. datums termins darbibas sfera
amatpersonas | amatpersonas
Valsts kultdras
1. piemineklu
inspekcija
Liepajas
2. pilsétas
Bavvalde




3. Restauracijas bivdarbus saistosie tehniskie noteikumi un tehnologiskas
shémas

Seit tiek uzskaititi tehniskie noteikumi (skidu un tehniskie projekti) ar datumu noradém. Gadijuma, ja Bavprojektam tiek veikti
papildinajumi vai labojumi, tad tie tiek uzskaititi sadald 3.2. ProjektéSanas darbu un restauracijas bvdarbu saistoSo tehniskie
noteikumu papildinajumi vai labojumi

Projekta sastavs (uzskaitjums péc zemak noradita parauga)

1. Bavprojekts. Arhitektdra (AR), (8.1.). Fasazu un torna atjaunoSana, logu un akmens detalu restauracija. SIA “Pastorats,”
H.Dekante, SIA “Arhitektoniskas izpétes grupa,” M.Mihailova, 2016., 67.Ipp.;

2. Buvprojekts. Arhitektdra (AR, DOP, UPP), (8.2.). Fasazu un torpa atjauno$ana, logu un akmens detalu restauracija. SIA
“Pastorats,” H.Dekante, SIA “Arhitektoniskas izpétes grupa,” M.Mihailova, 2016., 76.Ipp..

3. Ligums ar Blvuznéméju tames

4. Darbu veik§anas projekts

3.1.  Metodikas darba apraksti.

Seit tiek uzskaititas pac pasititaja prasibam Bivuznéméja izstradatas un apstiprinatas darbu metodikas. Gadijuma, ja procesa
laika ir veikti papildinajumi vai labojumi tad tiek izstradata jauna metodika kura ir jastiprina un veicot uzskaiti dod atsauci uz
iepriek3&jo, kura tika maintta.

Metodikas Bavuznéméja
Nr. izstrades un Metodikas nosaukums Elements kam izstradata Metodikas atbil dT;é ] Piezimes
Pk. | apstiprindSanas metodika autors 9

datums persona

3.2. Tehnologiskas shémas

Seit tiek uzskaititas Blvuznéméja izstradatas un apstiprinatas tehnologiskas shémas. Pasttitajs un Bavuznéméjs iknedélas
bavsapulcés saskano tos Bavdarbu veidus, kuriem Bivuznéméjam pirms katra Bivdarbu posma uzsak$anas un/vai kada
Blvdarbu veida tehnologiska posma uzsaksanas ir jaizstrada tehnologijas tehniskas specifikacijas un darbu veik$anas
apraksts (metodika), ka arf jaizgatavo ieblves veidu paraugi vai jasagatavo parauglaukumi. Attiecigie apraksti un pielietojamie
materiali jaiesniedz Blvuzraugam un Pasititaja parstavim ne vélak ka pirms attieciga Blvdarbu posma planotas uzsaksanas
iknedélas bivsapulcés saskanotajos terminos.

Nr. | Tehnologiskas Tehnologiskas Tehnologiskas | Tehnologiskas Tehnologiskas
P.k. shémas Nr. Shémas shémas Shémas autors shémas apstiprinaSanas
nosaukums darbibas sféra datums

3.3. Restauracijas buvdarbu saistoso tehnisko noteikumu papildinajumi vai labojumi

Seit tiek uzskaititi papildinajumi un labojumi tehniskajiem noteikumiem (Bavprojekti) ar datumu noradém. Gadijuma, ja
Bivprojektiem tiek veikti papildindjumi vai labojumi péc zemak noraditas tabulas.

Nr. Buvprojekts uz | Papildinajumu Papildinajumu vai Papildinajumu lzstradatajs
P.k. ko papildinajumi | vai labojumu labojumu vai labojumu
vai labojumi kartas Nr. saskanosanas darbibas sfera
attiecas datums

Informacija punkta 3. tiek uzkrata kumulativi, proti tiek uzskaitti visi tehniskie noteikumi, tehnologiskas shémas ar
papildindjumiem un labojumiem.
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4. Restauracijas buvdarbi

41.

Restauracijas buvdarbu ietvaros istenotas darbibas

Darbibas
Nr.

Visas restauracijas
buvdarbu planotas
darbibas

Darbibas istenoSana veiktie pasakumi

Norises
laiks

Piezimes

Bavlaukuma iertkoSana
un uzturéSana

0.1.

Materialu sagade un
aprite

0.2.

Darba spéka sagade un
aprite

SagatavoSanas darbi

1.1.

Sastatnu uzstadisana

1.2.

Ekas un teritorijas
sagatavoSanas darbi

Fasazu un torpa
apmetuma atjauno$ana

SmilSakmens detalu
atjauno$ana

Metala torpa dalas
atjauno$ana

Cokola sakartoSana un
apmales iertkoSana

Cokola akmens dalas
atjauno$ana

5.1.

Fasazu krasoSana

5.2.

Jumta, dzegu un
dekorativo elementu
skarda iertko$ana

Metalkalumu un dzelzs,
¢uguna lieto elementu
(armatra, rezgi,
balustrade, atseviski
torna dekorativie
elementi) atjauno$ana

AtseviSku konstrukciju
protezéSana un
pastiprina$ana

Galdniecibas —
restauracijas (durvis, logi,
slégi) darbi

Stiklinieku darbi
(parstikoSana)

10.

Zibensnovadi$anas
sistémas iertkoSana

1.

Lietustidens novadi$anas
sistémas sakarto$ana

11




4.2.

Restauracijas blvdarbu ietvaros istenoto darbibu ietvaros sasniegtie rezultati

Nr. p.k.

Visas restauracijas buvdarbu
planotas darbibas

Atsauce
uz5.1..
tabula

ieklauto

darbibas
Nr.

Faktiski sasniegtie rezultati

Piezimes
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5. Monitoringa darbi

5.1. Monitoringa darbu ietvaros istenotas darbibas
DAL Visas monitoringa darbu Norises
bll\:a:s planotas darbibas Darbibas istenoSana veiktie pasakumi laiks Piezimes
1. Mikroklimats iekStelpas
2 Mikroklimats ara
Markas baznica uz
3. Plaisu mérjumu dati kolo[mam_, pagraba
velvés, béninu
velvés.
5.2. Monitoringa darbu ietvaros istenoto darbibu ietvaros sasniegtie rezultati
Atsauce uz
Visas restauracijas 5.1. tabula - L . L
Nr. p.k. bidvdarbu planotas darbibas ieklauto Faktiski sasniegtie rezultati Piezimes
darbibas Nr.
1. Mikroklimats iekstelpas
3. Mikroklimats &ra
3. Plaisu mérfjumu dati
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6. Dokumentacijas sagatavosana
Bivuznéméjs sniedz informaciju par dokumentacijas sagatavosanu — iepirkumi, izgatavoSana, piegade.

7. Materialu sagade un aprite, biivmaterialu sertifikatu kopijas

Tiek sniegta informacija par materialu sagadi un apriti, krajumiem. Materialu sertifikati vai citi to izcelsmi un
atbilsttbu apliecinosi dokumenti tiek sniegti pielikuma.

8. Darba spéka sagade un aprite

Blvuznéméja personala dokumentacija. Bvuznéméjs iesniedz detaliz&tu informaciju, kura noradits katras
Blvuznéméja grupas darbinieku skaits darbu izpildes vieta.

9. Bivdarbu un restauracijas darbu veik§ana

Blvuznéméjs sniedz informaciju attiectba uz katras batiskas lekartu un Materialu vientbas izgatavoSanu —
izgatavotaja vards, izgatavoSanas vieta, izpildes procentualais apjoms;

izgatavoSanas uzsak$anai,

Uznémeéja parbaudem,

testéSanai, un

nosdtiSanai un piegadei Darbu izpildes vieta.

10.Materialu un darbu izpildes kvalitate, kvalitates nodroSinasanas pasakumi, parbauzu
rezultati

Bivuznéméjs sniedz informaciju par kvalitates nodroSinaSanas dokumentiem un pasakumiem,
parbauzu rezultatiem.

11.Parskats par restauracijas biivdarbu laika parbauzu un auditu rezultatiem, konstatéto
trikumu novérsanu un ieteikumu ievie$anu, kvalitates parbaudes

Vai Tsteno$anas vieta ir bijusi uzraudzibas, kontroles un audita institdciju apmeklgjumi un veikti auditi un/vai
parbaudes?

Ne

Ja
Ja atziméts Ja, lidzu noradit:

Parbaudes/ audita slédziens.

No kadam institiicijam bijusi Kadi trikumi konstateéti, Kadas darbibas veiktas
apmekléjumi, kad (noradit noradijumi un ieteikumi sanemti noradito trukumu
datumu) no institiicijam, kas veikusas (ja tadi identificeti) noverSanai
parbaudi
1. 2. 3.

12.Darba apstak|i

12.1. Fizikalie apstakli
Novérotas gaisa temperatiras objekia.

12.2. Darba vides apstakl|i

13.Faktiska un planota progresa salidzinajums

Tiek izvértéti rezultati saskana ar planoto kartas grafiku un redli paveikto. Tiek skaidroti iemesli grafiku
atskirtoam.
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13.1. Faktiska un planota progresa salidzinajums restauracijas buvdarbiem
Tiek izvértéti rezultati saskana ar planoto kartas grafiku un reali paveikto. Tiek skaidroti iemesli grafiku
atskirtoam.

14.Kalendarais grafiks

Biivdarbu un restauracijas detalizats kalendarais grafiks tiek sniegts pielikuma. Seit tiek dota atsauce uz
to un informacija par izmainam.

15.Progresa fotografijas

Bivuznéméjam periodiski javeic fotograféSana, kas paradis darba progresu, lai paraditu darbus, it Tpasi
slégtos darbus, un atbalstitu visus pieprasijumus utt. Janodro$inas Inzenieru ar fotomaterialiem
elektroniskaja forma uz CD-ROM ‘jpeg” forméta. Katra fotografija jabut noraditam datumam un j@satur
komentars.

Sis fotografijas nav attiecinamas uz restauracijas dokumentacijas fotografijam. Restauracijas
dokumentacijai nepiecieSama fotodokumenté$anai ir citas prasibas.

Progresa parskata ir janorada ka fotodokumentacija restauracijas pasém ir veikta, dodot atsauci uz
dokumentaciju.

16.Darba drosiba

Bivuznéméjs norada veiktos Darba droSibas pasakumus un sniedz informaciju par konstatétajiem
faktiem, par jebkuru bistamu gadijumu, preventivajam darbibam, darba droSibas negadijumiem.

17.Ugunsdrosiba

Bivuznéméjs norada veiktos UgunsdroSibas pasakumus un shiedz informaciju par konstatétajiem
faktiem, preventivajam darbibam, ugunsdroSibas problémam.

18.Zibensaizsardziba

Bivuznéméjs norada veikto zibensaizsardzibas pasakumus un sniedz informaciju par konstatétajiem
faktiem, preventivajam darbibam, zibensaizsardzibas problémam.

19.Elektribas un udens skaititaju fotofiksacija

Bivuznéméjs ik ménesi veic skaitttaju fotograféSanu, kas parada izlietoto daudzumu.

Bilde Bilde
Nosaukums, atraSanas vieta Nosaukums, atraganas vieta
Datums (iepriek$&jais ménesis) Datums (tekoSais ménesis)

20.Informacija par probléemam restauracijas buvdarbu laika (risku novértéjums)
Vai restauracijas bivdarbu TstenoS$anas laika ir raduSies riski, intereSu konflikti, citas problémas (tehniskas,
finansialas vai juridiskas)?
Né
Ja
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Ja atziméts Ja, ludzu noradtt, informaciju grupéjot péc risku/ problému veida:

Identificétais risks/ probléma
restauracijas darbu laika

Identificéta riska/ problémas
ietekme uz projekta mérka un
rezultatu sasniegSanu, budzetu
vai citu liguma nosacijumu izpildi

Paveiktais/ planotais riska/
problémas novérsana

21.Informacijas un publicitates pasakumi

Informacijas un publicitates pasakumi

Veids

Skaits

Atsauce uz pielikuma Nr.

Preses relize

Informésana masu medijos

Citi (noradit)

22.Progresa parskatam pievienotie pielikumi

Pielikuma Nr.

Pielikuma nosaukums
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