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DARBA APSTAKLI

Projekta realizacijas laika Liepajas Svetas Trisvienibas katedrale nepartrauc savu darbibu. Katras
nedélas sakuma no Pasifitdja puses tiek izsniegts katedrales darba grafiks divam nedélam, ar
noradttiem laikiem, no cikiem [idz cikiem ir iesp&jams stradat katedralé, kad var veikt klusus darbus, vai
darbi ir japartrauc pavisam. Balstoties uz So grafiku Blvuznéméjs organize darbu veikSanas grafiku ta,
ka katedralé turpina norisinaties dievkalpojumi, koncerti, méginajumi, tirisma grupu apmekI&jumi u.c.
pasakumi, kuru norisi nedrikst traucét darbu veikSana.
Pirms jebkuru darbu uzsakSanas visi darba plani ir jasaskano ar Pasititaju un japieaicina Pasutitaja
parstavéta persona, kas uzraudzis veicamos darbus.
Jeb kadas darbibu veikSanas nesaskanojot to pirms tam ar Pasifitaju tiek uzskatits, ka liguma
neievérosana, traucéSanu Liepajas Svétas Trisvientbas katedrales darbibai un kultdras mantojuma tisu
bojasanu.
OrientgjoSie ierobeZojumi darba laika:
1.4.1 Dievkalpojumi Liepajas Svétas Trisvienibas katedralé norisinas:

1.4.1.1 Svétdienas no plkst. 10:00-12:00.

1.4.1.2 Ceturtdienas no plkst. 18:00-19:00;

1.4.1.3 Valsts svétku dienas, Baznicas svétku dienas, Svétdarbibas — kristibas, laulibas,

iesvétibas.

1.4.2  Koncerti Liepajas Svétas Trisvienibas katedralé norisinas:

1421 Ergelu mizika no maija lidz augustam: svétdienas plkst. 17:00-18:00.
Ergelmizikas festivals no 15. - 30. septembrim (koncerti - piektdienas,
sestdienas, svétdienas).

1.4.2.2 Ergelu mizikas prezentacijas - grafiki mainigi. (Par to tiks informéti vismaz 1
nedé|u pirms tam).

1.4.2.3 Meéginajumi koncertiem norisinas iepriek$éja diena, sakot no plkst. 18:00 jabat
klusumam.

1.4.3 Blvdarbu laika Liepajas Svétas Trisvienibas katedrale atvérta dievlidzéjiem un
objekta apskatei:

1.4.3.1  No 1. maija lidz 31. oktobrim: darba dienas, sestdienas no plkst. 10:00-18:00 un
svétdienas 12:00-18:00.

1.4.3.2 No 1. novembra lidz 30. aprilim: darbdienas no plkst. 11:00-13:00.

Klimatiskie apstakli:
1.5.1  Veicot jebkadus darbus ir janodroSina tada pati temperatiira un gaisa mitrums objekta ka [idz

§im. Blvdarbu laika nav pielaujamas krasas temperatras un relativa gaisa mitruma
svarstibas.

Darbu veikSanai elektribas pieslégSanas vietu un ddens pieslégSanas vietu nodroSina Pasufitajs
(Liepajas Svétas Trisvienibas katedrales austrumu pagraba) ar atseviskiem skaititajiem. Bavuznéméjs
uznemas veikt patérétas elektroenergijas un Gdens rékinu apmaksu, reizi ménest nolasot datus kopa
ar Liepajas Sv.Trisvienibas ev. lut. draudzes parstavi.

Bivuznéméjam ir janodroSina savi darbinieki ar visiem darbiem nepiecieSamajiem instrumentiem un
inventaru (pieméram, sastatnes un mériekartas), kas nepiecieSamas minéta pakalpojuma snieg$anai,
darbu veikSanai un visi izdevumi, kas saistiti ar inventara transportu un nogadasanu pakalpojuma
snieg3anas vieta.

Pasdtitajs nenodroSina Buvuznémeéju ar stavvietu autotransportam pakalpojuma snieg3anas laika, ja
tas ir nepiecieSams.

Pasititajs nenodroSina Bavuznéméju ar papildus telpam (kas ir arpus bivdarbu zonas un blvdarbu
zona, bet kas nav ieklauts projekta ietvaros).
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KVALITATES SISTEMA

Bdvuznéméjam ir jaievieS un jaiesniedz Pasdtitajam 20 (divdesmit) dienu laika péc liguma
noslégSanas, kvalitates nodro$indSanas sistéma, lai batu parskatama atbilstiba Liguma prasibam.
Pasufitaja parstavim un Bavuzraugam ir tiestbas parbaudtt jebkuru $is sistémas elementu, tai skaita
visu proceddru aprakstus un atbilsttbu apliecinoSos dokumentus. Kvalitates nodro$inaSanas sistémas
pielietoSana neatbrivo Bivuznémeéju no jebkuru piendkumu pildiSanas, saistibam vai atbildibas, kas
paredzéta Liguma un Blvprojekta.

CILVEKU APRITE

Pirms darbu uzsakSanas Blvuznéméjs Pasititajam iesniedz piesaistito uznémumu/ vai
apakSuznémumu sarakstu ar persondm (vards uzvards pers. kods), kam ir tiesibas atrasties
bavlaukuma un stradat objektd. Ja procesa laika paradas nepiecieSamiba péc jauna personala
piesaistes, tad iknedélas bavsapulcé galvenais uznémums Pasafitajam iesniedz jaunu sarakstu ar
uznémuma, apakSuznémuma personala sarakstu.

Objekta aflauts atrasties tikai Bivuznémuma parstavétam personam, kas veic darbus.
NepiederoSu personu uzturéSanas objekta kategoriski aizliegta.

NepiederoSu personu, cilvéku grupas ielaiS8ana objekta notiek tikai rakstiski saskanojot ar Pasutitaju,
vismaz piecas darbadienas ieprieks.

AtbildTgo institdciju vizites objekta notiek rakstiski saskanojot ar Pasafitaju, bridinot par to art iknedélas
bdvsapulcés.

Par nepiederigu personu iekldSanu objekta atbildibu uznemas Bavuznémeéjs.

Par sveSu un nepiederigu personu nodaritajiem kaitéjumiem Pasutitaja paSumam, atbildibu un visus
raditos bojajumus novérs Blvuznéméjs par saviem [idzekliem, bet pirms tam jebkddas darbibas
saskanojot ar Pasatitaju.

Darbinieku pllisma Liepajas Sv.Trisvienibas katedralé var notikt tikai saskana ar Pasatitaja iknedélas
izsniegto laika grafiku. Cita laika darbinieki nedrikst atrasties baviaukuma un Liepajas Sv.Trisvienibas
katedrale.

Blvuznémeéja darbinieki nedrikst atrasties Liepajas Sv.Trisvienibas katedralé arpus bavlaukuma
teritorijas.

Blvuznéméja darbiniekiem atrodoties Liepdjas Sv.Trisvientbas katedrdleé un bavlaukuma jauzvedas
pieklajigi un nedrikst lietot necenzetus vardus.

Bavuzneméjam janodro$ina kartiba, lai taristi un citas nepiedero$as personas neiekldtu bavobjekta un
Liepajas Sv.Trisvienibas katedralé.

Ja bavlaukuma vai Liepajas Sv.Trisvienibas katedralei piederoSaja teritorija ir jaieved vai jaizved
materiali, tad Bavuznéméjam ir janodroSina, lai atbildiga persona, kas seko lidzi tam, lai atvértaja
teritorija, kur notiek pldsma neienaktu nepiederosas personas.

PRASIBAS SASTATNEM

Ja nav specidli atrunats, izmanto$anai ir atlautas tikai Inventaras parvietojamas metala sastatnes.

Ja metala sastatném ir nepiecieS8ams papildus izbavét platformas, tad tas speciali vienojoties var
izveidot no koka.

Sastatnes drikst celt tikai tads personals, kam ir atbilsto$a kvalifikacija un prasmes.

Sastatnes drikst celt un demontét iepriek§ ar Pasititaju saskanojot laiku, saskana ar pasititaja
apstiprinatu grafiku.

Pirms jebkadu sastatnu, platformu, parvietojamu sastatnu izvietoSanas, Pasatitajam jaiesniedz un ar
Pasititaju jasaskano sastatnu tehniskais projekts.

Sastatnu stiprina$ana un nostiprina8ana, ja virsmu klaj apmetums, tad saudzigi uztaisa atvérumu un
tikai tad veic caurumu izurbSanu. Kategoriski aizliegts veikt caurumus dabigad akmens sadurvietas,
dabigaja akmen, koka. Sos caurumus péc sastatnu nojauksanas ir jaaizver ar atbilstou masu un
krasu atbilstosa kvalitaté.

Pirms sastatnu celSanas sakuma ir jasagatavo pamatne uz, ka tiks celtas sastatnes. Virsmas ir iepriek$
4
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jasagatavo.

lekStelpas, pirms sastatnu celSanas, virsmas ir janoklaj ar vismaz 60 mikrometru biezu plévi, tad pa
virsu tik klats papildus klajs kas ir vismaz 2 cm biezuma, un virs ta tiek klata pléve, uz kuras tad liek vél
atseviski atbalsta punktus sastatnu kajam.

Bdvuznéméjam janodro$ina regulara sastatnu uzkop$ana un jaseko lai uz sastatném netiktu glabati
dazadi priekSemti, ka arT neuzkratos putekli un netirumi. Sastanu tiriSana iekstelpas ir javeic ar puteklu
sUCEju vismaz vienu reizi nedéla, lai netirumi un putekli neizplatitos apkartéja telpa un nenoséstos uz
telpa eso$ajam makslas véertibam.

Ja telpas kur notiek darbi ir slegtas no paréjas telpas, tad ir jaseko, lai putekli un netirumi nenoklatu
blakus telpas caur spraugam, vai atvértiem logiem, durvim.

Janodro$ina eksterjéra sastanu tiriba. JanodroSina, lai nekas nebirtu un nekristu virs gajgjiem. To
uzkopi ir javeic katru dienu péc darba dienas beigam.

Visas virsmas, kas ir janosedz, ir janosedz pilniba no aug3as [1dz lejai un tad, pa virsu plévei nolimé ar
[Tmlenti. Kategoriski aizliegts ar limlenti, plévi vai cita veida nosegmaterialu pielimét pie kadas detalas
(koka, metala, u.t.t).

Sastatném ir jabat drosam un stabilam. No sienas ar vismaz 20-30 c¢m atstarpi.

Ap sastatném nedrikst iet atkailinati, nedroSi elektribas vadi, vai cita veida traucgjosi elementi, kas var
apdraudét cilvéku veselibu un drosibu.

Sastatném no arpuses ir jablt nosegtam ar droibas tiklu, ar tadu spraugu lielumu, kas aizsarga no
netirumu un gruzu nonakS$anas apkartgja vide. Tam ir jabat kartigi nostieptam un nostiprinatam, lai véja
laika netiktu nodartti postijumi un neradttu troksni.

Vietas kur sastatném ir papildus stiprindjumi, vai atsaites, kas ir bistamas — var atsisties ar galvu,
paklupt, aizkerties ir jabat atzimétam, apstradatam ar bridino$am lentém — krasam, zZimém.

Torna sastatnu nosegumam ir jabdt Gdens blivam, un pietieckami noturigam, lai putni to nesapléstu.
Nosegumam ir janodro$ina apstakli, lai varétu tik izpilditas apmetumu un javu tehnologiskas prasibas.

Pirms sastanu lietoSanas uzsaksanas, tas japienem ar pienem$anas — nodo$anas aktu.

TROKSNU LIMENIS LIEPAJAS SV. TRISVIENIBAS KATEDRALE

Sastatnes tiek montétas tikai laika, kas noradits grafika un iepriek$ saskanots ar PasutTtaju.

Pareja laika trokSna lTmenis nedrikst parsniegt pielaujamas normas, MK noteikumi Nr. 16, 07.01.2014.

Liepajas Sv.Trisvienibas katedralé vai darba zona eksterjéra ir kategoriski aizliegts izmantot skanas
aparatdru (skalruni, radio vai citas ierices).

Skala blaustiS8anas, sasauk$anas ir aizliegta.

Visi darbi, kas var radit skalu troksni un parkapj MK noteikumos minéto [imeni, pirms darbu
uzsak$anas jasaskano ar pasafitaju.

Darbu laiku darbiem, kas saistiti ar troksni jasaskano ar pasttaju.

Trok8na Iimenis un vibracijas bivdarbu gaitd nedrikst radit apdraud&umus makslas vértibam
(vitraZam, lustram, u.c.).

EKSTERJERA UN INTERJERA DETALU AIZSARDZIBA

Pirms darbu uzsakSanas jaizstrada eksterjera un interjera detalu aizsardzibas pasakumu plans, kas
jasaskano ar Autoruzraugu, atbildigo Restauratoru, Blivuzraugu un Pasatitaju.

Visi aizsardzibas pasakumi ir veicami (atbilstosi materialam) tikai un vienigi restauratora un pasititaja

klatbdtne.

Eksterjers:

6.3.1  Logus un vitrdZas nosedz ar polikarbonata vai lidzvértiga materiala loksném un noblivejot, lai
stiklotas dalas un akmens detalas neskartu putekli un netiktu bojati.

6.3.2  Durvis, metala dalas, dabiga akmens pieminekli tiek nosegti pirms darbu uzsak8anas, ta lai
tas netiktu paklautas putekliem un mitrumam.
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6.3.3  Rietuma, dienvidu un ziemelu ieejas durvis Bivdarbu laika, ja tiek lietotas, tad ar maksimali
saudzigu attieksmi, nosedzot, lai tas netiktu bojatas no mituma, putekliem, neuzmanigas
attieksmes. Ja to nav iespéjams nodrosinat, tad var tikt piepemts Iémums par durvju
demontazu uz Bivdarbu/ restauracijas laiku, uzmanigi demontétas un nodotas Blivuznéméja
uzglabasanai atbilstoSos apstaklos. Durvju demontaZzas gadijuma un/ vai nosegSanas
gadijuma darbus veic tikai koka restauratora klatbatné un péc vina noradijumiem.

6.3.4 Informativie stendi, tiek nosegti vai arT tieck demontét, ja nepiecieSams, saskanojot ar
Pasafitaju.

Interjers:

6.4.1 Logu restauracijas/ nomainas laikd janodroSina puteklu, netfrumu, blvgruzu nenoklGSana
paréja draudzes zalé, érgelu telpa.

6.4.2 Ja to ir gratibas nodrodinat tad ir jabdt par zales firfbu atbildigai personai, kas veic uzkopi
dienu pirms dievkalpojumiem, koncertiem.

6.4.3 Veidojot restauratora darbnicas objekta, saskanojot ar pasititdju, ir jaievéro visi drosibas
noteikumi un visi citi pasakumi, kas nepiecieSams, lai restaurators savu darbu varétu veikt
objekta.

6.44  Galvenas ieejas (rietumu/ torna dala) restauracijas laika par galveno ieeju kalpo dienvidu
ieeja.

Makslas vertibas:

6.5.1  Makslas vertibas, kas netiek parvietotas, demontétas pirms darbu uzsakSanas rlpigi nosedz
ar putplévi vismaz divas kartas, ja gar objektu liek sastatnes tad droSibai objektu iesp&jamas
saskares vietas ar sastatném papildus liek putiporistirolu vai porolonu, tada biezuma, kas
pasargatu objektu, no nejausas malu nodauzi$anas vai cita veida bojajumiem (biktskrésls,
altaris, hercoga loZa, érgelu dalas logu tuvuma), iepriek§ saskanot ar Pasititaju un
Autoruzraugu. Noseg$anas darbi, lai norosinatu maksimalu dro$ibu érgelu tie$a tuvuma,
saskanojot un tikai ar érgelu meistara klatbatni.

6.5.2 Visas demontétas makslas vértibas, kas tiek vestas uz darbnicam restauracijai obligati tiek
iepakotas pasatitaja un restauratora klatbGtné, un izvestas no objekta ar DeponéSanas aktu
(Pielikums Nr.1). Atgriezot makslas vértiou atpaka| objekta tiek ievérotas tadas paSas
proceddras.

HIGIENA

Jaizveido Liepajas Sv.Trisvientbas katedrales pagaidu infrastruktdra saskana ar DOP. Infrastruktiras
risinajums ir jasaskano ar Pasutitaju.

Stradnieki un citi bavliaukuma piedero$as personas izmanto tikai Blvuznéméja gérbtuves, roku
mazgasanas telpas, u.t.t. ar sanitartehniskajam iekartam - tualetém, priek$ sievietém atseviski.

Ja pusdienas partraukumos darbinieki pusdieno Blvlaukuma tad tie dara to tikai speciali paredzétas
vietas.

Katedrales apmekIétaju un personala labiericibas izmantot kategoriski aizliegts.

Kategoriski aizliegts sméekét katedrales teritorija, ka art pada objekta (torn, telpas). Smékesana atjauta
(ja aktuali) tikai bavlaukuma noraditaja vieta, iepriek$ saskanojot ar Pasatitaju, ievérojot visus drosibas
pasakumus.

Pametot bvlaukumu (pat ejot pusdienu partraukuma) darba apgeérbi ir jaatstaj baviaukuma.

Sadzives atkritumi jaizved vismaz 1 reizi nedéla. Bivgruzi un Kimiskie atkritumi saskana ar grafiku un
noslogojumu, bet ne mazak ka vienu reizi nedéla. Atkritumu izve$anu veic atkritumu apsaimniekotajs
saskana ar atkritumu apsaimnieko$anas likumu.

Bio tualetes nedrikst radit smakas, tam jabat tirdm un ir jaizved vismaz vienu reizi nedéla (atkariba no
cilveku plismas).

INVENTARS

Stradnieki izmanto tikai savus instrumentus un inventaru. Kategoriski aizliegts izmantot Liepajas
Sv.Trisvienibas katedrales inventaru un to bojat.
6



8.2  Objekta izmantot tikai atbilstoSu darba inventaru, kas ir parbaudtts un darba kartiba.
8.3  Materiala parvietosanai, sagatavei izmantot tikai atbilstoSu inventaru un darbus veic noraditaja vieta.

8.4  Kategoriski aizliegts torna koka konstrukciju dala stradat ar atklatu liesmu, nesertificétiem elektriskiem
instrumentiem vai lietot citus ugunsnedro$us instrumentus un priekSmetus.

8.5  Sastatném, kapném un podestiem ir jablt droSiem un stabiliem.

8.6 Pirms jebkura inventara lietoSanas darbiniekam ir jaiepazistas ar to lietoSanu un janoklausas
instruktaza.

9  TELPAS UN DROSIBA

9.1  leklGSana Liepajas Sv.Trisvienibas katedrdles telpas, kas nav blvlaukums notiek tikai rakstiski
saskanojot ar pasatitaja parstavi projekta vaditaju, vai citu pasititaja nozimétu personu.

9.2  Pasiititajs Blvuznéméju nenodrodina ar papildus telpam, kas ir arpus bavlaukuma. Sajas telpas
kategoriski aizliegts uzglabat materialus, inventaru vai instrumentus.

9.3  Telpu izmantosana, kas atrodas bavlaukuma un neietilps projekta realizéSana, ir kategoriski aizliegts
izmantot, jebkada veida. So telpu piekliSanai notiek tikai saskanojot ar Pasititaju un Pastitaja
klatbtné. Blvuznéméjam ir janodrosina Pas(titaja briva pieeja Sim telpam un to izmatoSanai.

94  Par droStbu Bavlaukuma teritorija atbild BGvuznéméjs, nodroSinot apsardzi un/ vai novéroSanas
kameras.

10 MATERIALU NODOSANA

10.1 Materiali - koks, vara skards, stikls, nodoSanas kartlba tiek saskanota ar Pasifitaju. Materialu
nodoSana notiek, sastadot pienemSanas nodoSanas aktu (pielikums Nr.2). Lietas, kas netiek
demontétas un nodotas pasititajam un ir paredzéts atlikt atpakal objekta tiek uzglabats pie
Bavuznémeéja, atbilstosi iepakots un uzglabats piemérotos apstaklos.

10.2 Demontéta vara skarda seguma (no torna karnizém un torpa jumtina) uzglabaSana janodroSina
sledzama konteinera, kas atrodas bavlaukuma un tiek apsargats.

11 MATERIALU PIEGADE UN IZVESANA

11.1  Materialu piegadi bvlaukuma uzrauga darbu izpilditaji.

11.2  Jair nepiecieSama materialu piegade pa citam ieejam (dienvidu un ziemelu ieejam), tas var notikt tikai
saskanojot ar Pasititaju. Pie $adu darbu veik3anas ir jabdt atbildigai personai, kas seko, lai teritorija
batu norobeZota, ka art nodro$ina, lai nepiedero3as personas neiek|dst objektad vai arT neiziet pa Sim
izejam. Ja durvis bis atstatas bez uzraudzibas turpmak materiali piegade un izveSana pa Sim vietam
tiks liegta.

11.3 Materialu kvalitati apliecino8ai dokumentacijai ir jabut pieejamai blivlaukuma sakot ar materialu
piegades dienu.

12 DARBA DROSIBA

121 Visa bavlaukuma un tai pieguloSaja teritorija ir jabdt izvietotdm informativajam plaksném par to, ka
notiek blvdarbi, ka arf visam citam informativajam plaksném, kam ir jaatrodas badvlaukuma
(medpunkts, lifts, smékéanas vieta, WC, kiveru lietoSana, u.t.t).

12.2  Bavlaukuma ir obligati jalieto aizsargkiveres un bridinosas vestes.

12.3  Veicot restauracijas darbus, jalieto aizsarglidzekli (brilles, darba cimdi, drodibas striki, atbilstoss
apgeérbs, apavi, aizsargkiveres).

13 UGUNSDROSIBA

13.1 Aizliegts stradat ar atklatu uguni, vai veikt darbu un izmantot instrumentu, kas var radit dzirksteles un
aizdeg$anas risku.

13.2 SmékéeSana objekta notiek tikai un vienigi speciali tam noraditaja vietd, ja tas ir aktuali.



14 ZIBENSAIZSARDZIBA
14.1 Darbu veik§anas laikd Bivuznéméjam janodroSina zibenaizsardzibas pasakumi.
14.2  Bivuznéméjam janodrosina zibensaizsardzibas sistémas pretestibas mérijumu veiksana.

15 ELEKTRODROSIBA

15.1 Darbu veik§anas laika drikst izmantot tikai droSas un parbaudrtas elektroietaises.
15.2  Bivuzneméjam janodrosina Blvdarbu zona eso3o elektrotiklu droSiba.

15.3  Bivuznéméjam janodrosina elektrotiklu pretestibas mérfjumu veikSana.

16 DOKUMENTACIJA

16.1  Dokumentu noforméSana ir javeic saskana ar normativajiem aktiem Ministru kabineta 2010.gada
28.septembrT noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstradaSanas un noformé$anas kartiba", un Liepajas
Sv.Trisvienibas baznicas atjauno$anas fonda un draudzes izstradatiem noradijumiem un prasibam
dokumentu noformésana.

16.2 Dokumentu noformé$anai saistitie apraksti:
16.2.1  T-01 Prasibas dokumentu noformésanai;
16.2.2 T-02 Prasibas grafisko darbu dokumentacijai;
16.2.3 T-03 Prasibas izpétes programmai un izpétes parskatam;
16.2.4 T- 04 Prasibas restauracijas darbu metodikai;
16.2.5 T- 05 Prasibas restauracijas darbu veikS8anas dokumentacija (dienasgramata);
16.2.6  T-06 Prasibas progresa parskatam;
16.2.7 T-07 Prasibas restauracijas darbu parskata dokumentacijai (restauracijas pase);
16.2.8 T-08 Prasibas bavdarbu izpilddokumentacijai.

16.3 Makslas vértbu vai cita Pasafitdja inventara izveSanu arpus Bivlaukuma robezam restauracijai
noformé saskana ar Aktu par Liepajas Sv.Trisvienibas ev. lut. draudzes priekSmetu izdoSanu uz laiku
(deponéSanu) (1. pielikums).

16.4  Veicot sapulCu norises dokumentéSanu to izstrada péc Pielikuma Nr.3 un Pielikuma Nr.4. Blvsapulcu
protokolu sagatavo$anu nodroSina Bavuznéméjs.



Pielikums Nr. 1

Akts Nr.

par Liepajas Sv.Trisvienibas ev.lut. draudzes priekSmetu izdoSanu uz laiku
(deponésanu)

Draudzesparstavis | | | | [ [ [ | | | [ [ [ [ [ | ||

Amata nosaukums

vards, uzvards HEEEEEEEEEEEEEEE.

vards, uzvards

un

BN

vards, uzvards

BN

Amats

iestades nosaukums

BN EEN

iestades nosaukums

pamatojoties uz

pieprastjuma véstuli: LT T 1 |1 | |no RN
Vaestules Nr. datums(dd/mm/gggg)

pilnvaru: LT T T[] Jno HEREEN
Pilnvaras Nr. datums(dd/mm/gggg)

[Tigumu. LT T T[] Jno HEREEN
Liguma Nr. datums(dd/mm/gggg)

sastadijam So aktu par to, ka pirmais izdeva (depongja) un otrais pienéma
lidz
[ [ I [ [T 1]

datums(dd/mm/gggg)

glabasana sekojosus Liepajas Sv.Trisvienibas ev.lut. draudzes priekSmetus (logi, durvis,

u.c. restaur&jami priekSmeti):

deponéSanas mérkis:

Deponésanas mérka apraksts

Nr.  |PrickSmeta nosaukums un Tss|Skaits |Uzskaites Saglabasanas Vertiba |Piezimes
p.k.  |apraksts apzim&jums  |pakape EUR




Nr.  |PriekSmeta nosaukums un Tss|Skaits |Uzskaites Saglabasanas Veértiba |Piezimes
p.k. |apraksts apzim&ums  |pakape EUR

Nr. Priek§meta nosaukums un iss Fotofiksacija Pirms/ P&c

p.k. apraksts

Pavisam péc 87 akta HEnEEEEEEEEEEEEN

izdoti: cipariem vardiem

Liepajas Sv.Trisvienibas ev.lut. draudzes priekSmeti.

Paraksti:

Izdeva: N EEEN
paraksts vards, uzvards

Piegéma: paraksts ‘ VérLs, uz‘vérds‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Pielikums Nr. 2
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Datums:

Norises vieta:

Dalibnieki:

Darba
Kkartiba
Padomes
norise:

Pienemtie
lemumi:
Apstiprinaju
mi:

VKPAI restauracijas metodiskas padomes
protokols Nr. xx/2017

2017. gada xX.xX.

VKPAI konsultativas padomes locekli:

Pielikums Nr. 3

Biivuznémeja parstavji:

Protokolgja:
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Pielikums Nr. 4

Buvsapulces protokols xx/2017

Nr.
Datumes:
Norises vieta:
Sapulces dalibnieki: registréjusies registracijas lapa (pielikums nr.1)
lerakstu veic: leraksts tiek / netiek veikts
Nr. Problemas apraksts, jautajumu izklasts IZpII(.ieg Atbl!dlgal-s
p.k. termins par izpildi
1. BUVSAPULCU DARBA GRAFIKS
1.1.
2. ARPUSKARTAS JAUTAJUMI
2.1.
2.2.
3. PROJEKTA LAIKA GRAFIKS
3.1.
3.2.
4. AR BUVPROJEKTA SAISTITIE JAUTAJUMI
41.
4.2.
5. JAUTAJUMI, KAS NAV ATRISINAMI
BUVSAPULCES IETVAROS
5.1.
5.2.

_ _ . . . Paraksts
Vards, uzvards, ienemamais amats, iestade
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