
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

1. OBJEKTA APRAKSTS UN ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS 

Objekta “Daudzstāvu dzīvojamās mājas nesošo konstrukciju pastiprināšana Indras ielā 3, 

Daugavpilī” darbu organizēšanas projekts izstrādāts, pamatojoties uz SIA “Rēzeknes Nams” izstrādātā 

būvprojekta datiem. 

Objekta adrese: Indras iela 3, Daugavpils, LV-5401. Objekta ģeogrāfiskais novietojums paradīts 

1.1. attēlā. 

 

1.1. att. Objekta ģeogrāfiskais novietojums 

Būvdarbu organizēšanas projekta izstrādē ņemti vērā spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi 

un celtniecības normas, kā arī  LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”. Darba 

aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un ugunsdrošības plānam. Ja 

šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad 

galvenais būvuzņēmējs darbus organizē un koordinē ievērojot LR “Darba aizsardzības likuma” un tā 

papildinājumu – MK noteikumu Nr. 660 “Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība”, MK 

noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un MK noteikumu Nr.238 

“Ugunsdrošības noteikumi” prasības. 

Visi būvniecības - montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un Latvijas 

Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. 



 
 

Darbu organizācijas projekts izstrādāts lai:  

1) nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo 

aktu prasībām; 

2) sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, darba 

drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 

3) novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 

4) nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un apkārtējai 

videi. 

2. BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA 

2.1. Darba drošības prasības, sākot darbu 

Pirms darba uzsākšanas strādniekiem jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk 

cimdi. Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, 

kā arī vai var droši pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās 

trepes. Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir 

darba kartībā. 

2.2. Būvlaukuma sagatavošanas darbi 

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc projektēšanas un būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildes. Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus 

nepieciešamos saskaņošanas darbus. Darbu organizācijas projekts ir shematisks, to precizē 

būvuzņēmējs atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem/paredzētiem mehānismiem 

u.c. specifikai. Darbuzņēmējs precizē darbu organizācijas projektu, nemazinot darba un ugunsdrošības 

prasības, neapdraudot apkārtējo vidi. Līdz darbu sākumam būvuzņēmējam nepieciešams izstrādāt 

darbu veikšanas projektu. 

Organizējot būvlaukumu ārpus sava gruntsgabala robežām, slēdzams līgums par zemes nomu 

uz būvniecības laiku. Pēc būvdarbu pabeigšanas visas skartās teritorijas sakārtot un veikt 

labiekārtošanu. 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām būvlaukumā uzstādīt 

ugunsdzēšamos aparātus. Darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīrīt, uzturēt 

kārtībā. Ugunsdrošības stenda novietojumu skatīt darbu organizēšanas shēmā. 



 
 

Pagaidu elektroenerģijas un ūdensvada pieslēgumu paredzēt no teritorijā esošiem tīkliem, 

pieslēgšanos precizēt uz vietas, saskaņot ar pasūtītāju. Resursu patēriņam uzstādāmi skaitītāji. 

Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu 

stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. Norīkot atbildīgo personu, 

kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos nepiederošas personas. 

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 

augstumā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” 

un MK noteikumiem Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”. Būvkonstrukciju un 

inženierkomunikāciju iekārtu montāžas laikā visus signālus celtņa vadītājam, kā arī strādniekiem, kas 

tur atsaites un pieņem elementus, drīkst dot tikai viena persona, kura vada konstrukciju pacelšanas un 

demontāžas darbus. Šī persona ir ar derīgu stropētāja apliecību. Būvkonstrukciju montāžā lieto vienotu 

signalizācijas sistēmu (skat. 1. pielikumu), kas ir obligāts priekšnoteikums drošai darbu veikšanai. Darbu 

veicēju brigādi ar parakstu instruēt drošības tehnikā un iepazīstināt ar šo darbu veikšanas projektu, 

tāpat iepazīstināt ar signālu padošanas kārtību un nozīmi. 

2.3. Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem  

atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar 

aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un 

ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam standartam jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam 

un jāatrodas objektā. Objektu nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā žoga posmiem, žoga 

minimālais augstums 2m. Tā kā objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā diennakts gaišajā un 

tumšajā laikā atrodas cilvēki, tad būvniecības darbu laikā nav pieļaujama ēkas izeju noslēgšana, 

nosprostošana. Konkrētai dzīvojamajai mājai ir divas ieejas, virs kurām ir jau esošie jumtiņi, kuri paredz 

drošu iedzīvotāju iekļūšanu un izkļūšanu no dzīvojamās mājas, neapdraudot to veselību būvdarbu 

veikšanas laikā. Nepieciešamības gadījumā ierīko papildus aizsargjumtiņus virs ieejas durvīm 

(precizējams uz vietas). Uz būvdarbu laiku nodrošināt vietējo iedzīvotāju iekļūšanu ēkā caur vienu no 

ēkas ieejam. 

Būvdarbu laikā obligāti nodrošināt, lai būvdarbu zonā nebūtu iespējams iekļūt nepiederošām 

personām, norobežojot bīstamās zonas ar brīdinājuma lentām. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvuzņēmējs iezīmē un 

norobežo bīstamās zonas atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz 

ceļiem”, apzīmē ar drošības zīmēm (skat. 2. pielikumu) un uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības 



 
 

likuma 25. panta 7. punktu MK noteikumi Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” 

nosprauž esošo pazemes komunikāciju asis vai iezīmē to robežas. Bīstamo zonu noteikšanu veic 

atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarbu vadītāja rīkojumu tiek 

veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. 

2.4. Būvlaukuma aprīkojums 

Būvlaukuma aprīkojums paradīts 2.1. tabula. 

2.1. tabula 

Būvlaukuma aprīkojums 

Nr. p.k. Nosaukums Skaits 

1 Būvdarbu vadītāja celtniecības modulis 1 

2 Strādnieku celtniecības modulis 1 

3 Ugunsdzēsības stends 1 

4 Biotualete 1 

5 Būvtāfele 1 

2.5. Satiksmes organizācija būvlaukumā 

Autotransporta piebraukšana teritorijā pie atjaunojamās ēkas organizējama pa esošo 

iebrauktuvi. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā - 5 km/h. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievedcelos, cik tālu tas attiecas uz 

būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas 

pašvaldības saistošos noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu. Būvgružu savākšanas 

un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu 

vai speciālu tīklu. Būvgružu izvešanu veikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1032 „ Atkritumu poligonu 

ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 

prasībām. 

2.6. Darba aizsardzības prasības būvdarbu laikā 

Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un 

veselības aizsardzības apmācību, kas ietver: 

1. ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju, 

2. instruktāžu darba vietā: sākotnējo- uzsākot darbu objektā; atkārtoto; neplānoto un 

mērķa instruktāžu. 



 
 

Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba 

instruktāžas žurnālos. Pirms būvdarbu uzsākšanas nozīmētais darba drošības koordinators sastāda 

objekta darba aizsardzības plānu, saskaņā ar  MK noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus” IV nodaļu, kā arī nosuta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu 

veikšanu. Sastādīto darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu 

kopijas darba aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un 

nepieciešamības gadījumā regulāri atjauno. Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde būvdarbos 

nodarbinātajām personām ir obligāta.  

Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, 

ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos 

normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus 

darbuzņēmējus un būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta 

apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.  

Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši vēršot uzmanību 

darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar MK noteikumiem 

Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”. 

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zīmēm apzīmētas pirmās medicīniskas palīdzības 

sniegšanas vietas (atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari neatliekamās palīdzības 

izsaukšanai ar norādītiem tālruņa numuriem attiecīgā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un 

glābšanas, policijas, ātrās medicīniskas palīdzības un citi dienesti). 

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzības līdzekļiem ar CE 

marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (īpaša uzmanība tiek pievērsta galvas aizsardzībai 

(aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzību)). Būvdarbu vadītājs 

kontrolē individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukcijai, 

būvobjekta iekšējās kārtības un MK noteikumu Nr. 372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālas aizsardzības līdzekļus” prasībām.   

Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt ar CE marķējumu un ar atbilstošām 

lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu 

sarakstā, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtam”, ir jāveic uzraudzība 

saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu 

apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), kuriem ir 

apliecinoši dokumenti. Prasību ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.  



 
 

Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācību, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu 

celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzības prasības, pārvietojot 

smagumus" prasībām.  

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna prasību ievērošanu un realizēšanu atbildīgs ir 

galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

2.7. Darba drošības prasības, strādājot augstumā 

Visi darbi, kuros strādājošais atrodas 1,5m un augstāk no drošas atbalsta plaknes, veicami 

saskaņā ar MK noteikumiem Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasībām.  

Darba devējs nodrošina, lai nodarbinātie, kas strādā augstumā (1,5m un augstāk), darbu veic uz 

stabilas un drošas virsmas, neradot risku savai un citu cilvēku drošībai un veselībai, kā arī ievērojot 

ergonomikas prasības un principus. Strādājot augstumā, kāpnes par darba vietu izmanto vienīgi tad, ja 

risks nodarbināto drošībai un veselībai ir samazināts līdz minimumam un ja darba aprīkojumu lieto 

neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstākļi, kurus darba devējs nevar mainīt (pārveidot). 

 Atļauju strādāt augstumā var saņemt tikai tad, kad būvdarbu vadītājs vai meistars kopā ar 

brigadieri ir apskatījuši nesošās konstrukcijas atbilstību darbu veikšanas projektā norādītajam. Darba 

vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,3m, kā arī, ja to attālums no iespējamās krišanas vietas 

ir lielāks par 2m, jānodrošina ar pagaidu nožogojumiem. Drošības josta  jānostiprina vietās, ko norāda 

darbu vadītājs. Instrumenti jātur speciālā kastē vai somiņā. Aizliegts izmantot elektriskos un 

pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5m no atbalsta virsmas. Ja rodas avārijas 

situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās iekārtas un jāveic 

nepieciešamie drošības pasākumi, bet ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz bīstamība ir 

novērsta. Darbus augstumā atļauts veikt vienīgi tad, ja laika apstākļi nerada risku nodarbināto drošībai 

un veselībai. 

2.8. Darba drošības prasības, pārvietojot smagumus 

Pārvietojot smagumus, jāievēro sekojošas prasības: 

1) Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela, 

2) Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama, 

3) Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties, 

4) Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai 

pagriešanas, 



 
 

5) Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura, tai jābūt pietiekami apgaismotai, 

6) Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena, 

7) Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

2.9. Ugunsdrošības pasākumi 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 

veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka MK noteikumi 

Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”. Būvdarbu veicējs nodrošina nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu 

pieejamību objektā.  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446:2006 

„Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasībām. 

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai materiālu 

sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic 

būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda 

darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus atļauts veikt: 

1) atklātos laukumos vismaz 10m no degtspējīgām ēku konstrukcijām; 

2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2,5m augstu nedegoša materiāla 

aizslietni. 

2.10. Darba drošības prasības, darbu beidzot 

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo taru. 

Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla 

atgriezumi un atkritumi. Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. 

Paziņot darbu vadītajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā. 

 

Sastādīja:    _____________/Romans Vasiļjevs/ 

 

Pārbaudīja: _____________/Andrejs Kuzmins/  

                                              Sert. Nr. 20-2538; 3-01725; 20-2856  



 
 

1. pielikums 

Darba vietās lietojamie roku signāli. 

 

2. pielikums 

Darba vietās lietojamās drošības zīmes. 



 
 

 


