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Būvmateriālu
izvietošanas zona

Būvmateriālu izvietošanas zona

Darbu organizācijas shēma SKAIDROJOŠS APRAKSTS DARBU ORGANIZĒŠANAI
Vispārējie noteikumi:
Pirms būvdarbu sākšanas nepieciešams veikt konkrēto telpu norobežošanu, būvtāfeles un brīdinošo zīmju uzstādīšanu. Mobilā nožogojuma uzstādīšanu elektrokabeļu aizsargjoslā veikt bez
iestrādes zemē (rakšana, urbšana, spiešana u.c.).
1. Būvdarbu laikā pastāvīgi sekot konstrukciju - pamatu, sienu, pārsegumu tehniskajam stāvoklim pie redzamas deformācijas, sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties darbus pārtraukt,
pieņemt attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt projektētāju pārstāvi.
2. Būvdarbu laikā ar rīkojumu norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš pastāvīgi atrodas būvlaukuma teritorijā un seko pareizai darbu izpildei. Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam
atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus. Norīkot atbildīgo personu, kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos
nepiederošas personas.
3. Pagaidu elektroenerģijas un ūdensvada pieslēgumu paredzēt no ēkā esošiem tīkliem, pieslēgšanos precizēt uz vietas, saskaņot ar pasūtītāju. Resursu patēriņam uzstādāmi skaitītāji.
Uz būvniecības laiku ūdensapgādi būvniecības vajadzībām paredzēt nodrošināt no pagaidu ūdensapgādes pieslēguma aiz esoša komercuzskaites mēraparāta mezgla.
4. Būvdarbu laikā nav pieļaujama pirms būvdarbu uzsākšanas izbūvēto pagaidu nostiprinājumu noņemšana.
5. Ēkā esošos inženiertīklus nav paredzēts pārbūvēt. Risinājumi neskar pagrabstāvā esošās inženierkomunikācijas - visas esošās inženierkomunikācijas saglabājamas (ja nepieciešams
uz būvdarbu laiku uzstādāmi pagaidu nostiprinājumi).
6. Saglabāt  esošo ārējo un  iekšējo SIA Tet elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas,   kabeļu tīklu un komutācijas iekārtu ēkās, nodrošinot to  aizsardzību, nepārtrauktu darbību un
piekļuvi, uzturēšanas un bojājumu novēršanas darbu veikšanai. Pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ pārstāvi  un veikt esošās  sakaru tīkla elementu apsekošanu dabā,  sakaru tīkla
saglabāšanas un aizsardzības pasākumu  un ar to saistītos tehniskos,  tehnoloģiskos  sakaru tīkla aizsardzības risinājumu noteikšanu  būvdarbu veikšanas zonā, sakaru tīkla aizsardzības
joslā.
7. Projektētos drenāžas cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot pārvietojamu iegremdējamu
drenāžas sūkni. Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.
8. Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu kanalizācijas un apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka dēļu apvalkos. Nodrošināt atrakto
kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tos atsienot pie pār tranšeju pārliktu siju.
9. Ja būvniecības iecerē paredzēts centralizētās ūdensvada vai kanalizācijas sistēmas aizsargjoslās izvietot pagaidu vai īslaicīgas lietošanas būves, būvdarbu vajadzībām izmantojamās
iekārtas un tehniku (turpmāk – konstrukcijas), būvniecības ierosinātājam ir pienākums ievērot šādas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas aizsardzības prasības:
* konstrukcijas izvietot un ekspluatēt veidā, kas nerada bojājumus centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai un nerada šīs sistēmas darbības traucējumus;
* centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas avārijas gadījumā – pēc pirmā pakalpojumu sniedzēja atbildīgā darbinieka mutiskā pieprasījuma, bet plānoto remontdarbu
veikšanas gadījumā piecu dienu laikā pēc pakalpojumu sniedzēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas atbrīvot avārijas vai plānoto remontdarbu izpildei nepieciešamās zemesgabala daļas;
* pēc avārijas, kas radusies konstrukciju izvietošanas laikā vai kuru izraisījušas būvniecības ierosinātāja vai trešo personu ar konstrukciju ekspluatāciju saistītas darbības, remontdarbu
pabeigšanas nekavējoties veikt šo remontdarbu izpildes laikā bojātā seguma (asfalta, zālāja u.c.) atjaunošanu par saviem līdzekļiem veidā, kas nerada bojājumus centralizētajai
ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai un nerada šīs sistēmas darbības traucējumus.
Ja būvniecības ierosinātājs savlaicīgi neizpilda iepriekš minētās prasības, pakalpojumu sniedzējs minētos darbus ir tiesīgs izpildīt par saviem finanšu līdzekļiem un piedzīt no būvniecības
ierosinātāja visus ar remontdarbu veikšanu saistītos izdevumus. Būvniecības ierosinātājs šajā punktā noteiktajā gadījumā nav tiesīgs no pakalpojumu sniedzēja prasīt nekādu atlīdzību par
ūdensvada vai kanalizācijas tīkla avārijas vai plānoto remontdarbu izpildei nepieciešamās zemesgabala daļas atbrīvošanas no konstrukcijām laikā nodarītajiem zaudējumiem.
Pamatu pastiprināšanas darbi veicami šādā secībā:
1) ierīkojams būvlaukums un norobežojama teritorija;
2) veicamama pamatu atrakšana, izbūvējot grunts pagaidu nostiprinājumus pie virszemes pagaidu nostiprinājumiem;
3) veicama pamatu apbetonēšana ēkas pagrabstāvā;
4) veicama jauno pāļu izbūve;
5) veicama atveru izveide esošajos pamatos;
6) izbūvējamas projektētās metāla sijas;
7) veicama jaunā režģoga izbūve;
Drenāžas izbūves darbu laikā ievērojamas šādas prasības:
1. Pirms darbu veikšanas Būvfirmai pašvaldības Būvvaldē saņemt Būvatļauju un saņemt Rakšanas atļauju;
2. Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām;
3. Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus (atbilstoši norādījumiem Rakšanas atļaujā);
4. Objektā ievērot nepieciešamos darba drošības noteikumus un pasākumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem Nr.318, Rīgā 2000.gada 19.septembrī (prot. Nr.44 9.§) “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības
organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos”;
5. Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas sastādīšanu; Izbūvējot DT
cauruļvadus, veikt visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu stabilu un ūdenscaurlaidīgu cauruļvada pamatnes izveidi
(grunts maiņa, stabilas un "nebrūkošas" grunts izveidošanu u.c.pasākumi).
6. Gruntsūdeņus sadzīves kanalizācijas sistēmā novadīt aizliegts! Grunsūdeņus paredzēts novadīt pilsētas lietus kanalizācijas
sistēmā.
Mūra pastiprināšanas darbu secība:
1) norobežojama konkrētā zona, kurā veicami darbi;
2) veicami darbi darbi lokālās zonās; Nav paredzēta materiālu uzkrāšana konkrētajās zonās;
3) atbrīvojama konkrētā zona.
Vides aizsardzības prasības:
1. Nodrošināt, lai objekta teritorija nav piesārņota un piegružota ar būvgružiem.
2. Visus būvgružus šķirot un nodot atkritumu apsaimniekotājam utilizēšanai.
3. Būvlaukumā uzstādīt konteineru būvgružiem. Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
4. likumu un no tā izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem. Katrs darbuzņēmējs ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu
5. apsaimniekošanu. Būvuzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt darbuzņēmējiem līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. Būvgružu
6. savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek
7. paredzēta pašizgāzēju un citas izbraucamās tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu. Izvedot ar
8. pašizgāzējiem būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.Transporta kustība organizējama saskaņā ar būvlaukuma
9. organizācijas shēmā norādītiem transporta kustības virzieniem.
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